

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	29.01.2026

SAK NR 05-2026

Virksomhetsrapport per desember 2025

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per desember til etterretning

Gjøvik, 22.01.2026

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at

- Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning

Oppsummering og vurdering

Risiko (OR-856) for at innføring av LifeX ikke ferdigstilles i 2026 med tilhørende økte kostnader har med bakgrunn i prosjektstyrets godkjenning av ny innføringsplan i møtet 17. desember 2025 slått til. Basert på styrets tilslutning i styresak 33-2025 om å ta inn nødvendige økte kostnader i ØLP for 2027 vurderes risikoen som håndtert og lukket.

For perioden er det et negativt resultat på 25,9 MNOK. Akkumulert for året er det et negativt resultat på kr 186 395. Årets underskudd dekkes ved overføring av fra annen egenkapital. Totale kostnader (inkl. finansposter) i 2025 ble 312,1 MNOK.

HDO har 96 faste ansatte pr. 31.12.2025, fordelt på 95,6 årsverk. Foretaket har i tillegg to trainee'er, tre lærlinger, og fire midlertidig ansatte.

I perioden har sykefraværet vært 5,64%. Sykefraværet for året som helhet har vært 3,18%, som er vesentlig under indikator på 5%.

I perioden har antall AML-brudd vært 12. Antall AML-brudd for året som helhet er 197.

I perioden har antall overtidstimer vært 302. Antall overtidstimer for året som helhet er på 3064.

Utilsynet (Tilsynet for universell utforming av ikt) gjennomførte høsten 2025 en automatisk test av 250 nettsted i offentlig sektor, og resultatene ble publisert i desember 2025. Utilsynet testet flere av nettstedene som inngår i FNSP (Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten), og HDO er en av disse. Blant nettstedene som benytter FNSP, oppnådde HDO best resultat, med en samlet poengscore på 99 av 100

Den 17/12 godkjente prosjektstyret i KAK prosjektet en nasjonal utrullingsplan for små kontrollrom. Følgende vedtak ble fattet:

1. Prosjektstyret vedtar at planen godkjennes som en plan for nasjonal utrulling av små kontrollrom
2. Prosjektstyret vedtar en sekvensiell «frysing» av planen pr helseregion, - noe som gir en endelig plan for omkobling minimum 1 måned før første go-live i regionen

Vedtaks punkt 2 reflekterer en iboende usikkerhet knyttet til antall kontrollrom (141 stykk) som skal rulles ut.

Prosjektet Nytt Nødnett har ferdigstilt og levert foreløpig utredning av vedtatt konsept for nytt nødnett til Digitaliserings- og Forvaltnings Departementet (DFD). Utredningen omfatter en løsningsbeskrivelse, en oppdatert kostnadsramme som skal være med å danne grunnlag for sentralprosjektets oppdrag fra DFD i 2026, samt en vurdering av hvilken påvirkning valgt konsept har på tidligere anbefalt kontraktsstrategi.

I forkant av prosjektrådsmøte 16. desember, oversendte HDO, Helsedirektoratet og Norsk Helsenett SF (NHN) et felles innspill til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Innspillet oppsummerte helses grunnleggende funksjonelle krav til nytt nødnett, og hvilke behov som bør prioriteres innenfor rammen av prosjektet.

Vedlegg:

- Vedlegg 1 sak 05-2026 Virksomhetsrapport per desember 2025

