

Oversiktsplan KAK

År	2023				2024								2025																
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
Felles	Forberedende																												
	Detaljspesifisering																												
Første del-leveranse					Utvikling og implementering								Aksept		Pilot														
													Innføring av LifeX på legevaktsentraler, akuttmottak og AMK																
Andre del-leveranse													Utv og impl				Aksept				Pilot								

Forklaring på de ulike fasene

Fase	Forklaring
Forberedende	Etablere prosjektet sammen med leverandøren
Detaljspesifisering	Enes om hva som skal leveres på et mere detaljert nivå enn det som er spesifisert i kontrak
Utvikling og implementering	Løsningen som er detaljspesifisert leveres av leverandøren på HDO sin plattform
Aksept	HDO tester og verifiserer at løsningen fungerer i henhold til det som er bestilt
Pilot	Prøvedrift av løsningen på to AMK sentraler, to legevaktsentraler og ett akuttmottak
Innføring av LifeX på legevaktsentraler, akuttmottak og AMK sentraler	LifeX skiftes ut med ICCS på alle AMK sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak

2026
Mar Apr Mai
K sentraler
.ten