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Mgateprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for ngdnett HF

Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for ngdnett HF
Mgtedato 11. september 2020

Mgtested Skype

Tid 08.30 - 09.30

Mgteleder Randi Sparck

Referent Anita @stlund

Protokolldato | 11.09.2020

Foglgende medlemmer deltok:

Randi Spgrck Styreleder

Bente Aae Nestleder

Paul M. Gundersen Styremedlem

Rune Simensen Styremedlem

Ann-Margrethe Mydland Styremedlem

Geir Henning Joten Styremedlem

Jan Thore Rognstad Styremedlem

Kosovare Krasniqi Styremedlem

Rune Bye Observatar Forfall

Fra Administrasjonen deltok:

Lars Erik Tandseether Administrerende direktar

Anita Jstlund Avd.leder for Drift og endringer

Vegar Hermansson Avd.leder for Kunde- og Tjenesteforvaltning
Lars Erik Halvorsen Prosjektleder KAK

Ingrid Grimelid Juridisk radgiver — Sykehusinnkjap HF

Innkalling og saksliste ble godkjent.
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Saker som ble behandlet:

| Sak 45-2020 Tertialrapport 2. tertial

Administrerende direktar presenterte tertialrapport for 2. tertial 2020.

Kommentarer i mgtet:

Styret stilte spgrsmal knyttet til informasjonssikkerhet og hvordan HDO ivaretar dette ifht sine tjienester
som er/kan veere eksponert mot internett. HDOs kunderelaterte tjenester er i liten grad eksponert mot
internett, men uansett er det kjgrt penetrasjonstesting med godt resultat. Videre er det i den siste
perioden veert gkt beredskap og iverksatte tiltak ifht e-post / enkelte vedlegg.

Styret uttrykte at det er bra at administrasjonen er sa klar og tydelig ifnt Neste Generasjon Ngdnett
(NGN) og at man fortsetter & veere like tydelig i all kommunikasjon fremover. Styret og
administrasjonen er enige om at det blir viktig a sikre riktig involvering fra kommune- og
spesialisthelsetjenesten.

NGN fglges opp som temasak i neste styremgte.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret godkjenner tertialrapport T2 2020 for HDO HF, med de innspill som kom i mgtet.

2. Styret ber om at tertialrapport for T2 oversendes eierne innen 15.september 2020

| Sak 46-2020 | Tidspunkt for gjennomfgring av finansiell usikkerhetsanalyse

P& oppdrag fra HDO sitt styre gjennomfarte Ernst & Young (EY) en ekstern kvalitetssikring av
faseovergang BP 3.1 (endeling godkjenning av konkurransedokumenter). Resultatet av denne ble
presentert for styret i sak 22-2020. KAK prosjektet presenterte deretter sin plan for oppfalging av tiltak
i sak 30-2020.

I tillegg til vurdering av usikkerhet knyttet til BP 3.1. ba styret administrerende direktgr om & komme
tilbake til styret med en redegjarelse ifht behov for & kjgre en finansiell usikkerhetsanalyse etter valg
av leverandgar, ref. sak 15-2020. Denne redegjgrelsen ble presentert i sak 32-2020 med fglgende
anbefaling fra administrerende direktar:

1. Styret har som mal & giennomfgre ekstern finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av
leverandgr, innenfor rammen av tilbudet fra EY datert 4.mai, da det vurderes at dette er
positivt for anskaffelsen. Endelig beslutning tas ut fra at prognosen pa det aktuelle tidspunktet
tilsier at det er rom for dette innenfor arets budsijett.

Styret gjorde falgende vedtak i saken:
1. Styret har som mal & gjennomfgre ekstern finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av
leverandgr, men fgr signering, innenfor rammen av tilbudet fra EY. Endelig beslutning tas ut
fra at prognosen tilsier at det er rom for dette innenfor arets budsjett.

I henhold til EY sitt forslag til scope skal usikkerhetsanalysen omhandle kvalitetssikring av prosjektets
budsjettestimat etter kontraktsignering. En usikkerhetsanalyse vil kvantifisere usikkerheten i
prosjektets budsjett og synliggjare de starste bidragene til usikkerheten. Dette gir en bedre forstaelse
for den gkonomiske usikkerheten i prosjektet, og gir et godt grunnlag for videre styring og oppfglging. |
tillegg til time- og prisomfang har man inkludert rammeverk og metode, tentativ fremdriftsplan og
informasjonsgrunnlag som vil brukes i gjennomfgringen
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Det er knyttet fordeler og ulemper til begge tidspunktene. Administrerende direktgr mener allikevel at
ulempene med & gjennomfere analysen fgr signering er starre enn gevinstene. Arsakene er at dette
vil fare til en forsinkelse av KAK, som igjen kan bidra til & forsinke AMK IKT prosjektet. I tillegg vil
signering av selve KAK applikasjonen kun utgjgre en del av KAK sitt totale business case. @vrige
kostnadsposter som eksempelvis integrasjon av Ngdnett og offentlig telefoni vil farst endelig kunne
kostnadsfestes et stykke ut i 2021. Gjennomfgring av usikkerhetsanalysen fgr signering vil dermed
uansett ikke kunne gi et sikkert bilde.

EYs vurdering samt den juridiske vurderingen gjort av Sykehusinnkjgp gir ingen klar anbefaling knyttet
til tidspunkt pa generell basis, men avhenger mer av intensjonen til styret med den eksterne
kvalitetssikringen.

Kommentarer i matet:

Styret stgtter administrasjonens anbefaling om & giennomfare en finansiell usikkerhetsanalyse etter
kontraktsignering da de ser at dette vil veere det mest fornuftige nar man ser pa det store bildet. Videre
er styret forngyde med at administrasjonen vil holde styret informert/involvert dersom det skulle dukke
opp ting underveis i den pagaende tilbudsevalueringen.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret tilslutter seg administrerende direktars anbefaling om gjennomfgring av finansiell
usikkerhetsanalyse etter signering av innstilt leverandgr.

Eventuelt




Gjovik, 11. september 2020

Bente Aae
Nestleder

Rune Simensen
Styremedlem

Jan Thore Rognstad
Styremedlem

Kosovare Krasniqi
Styremedlem

Randi Spgrck
Styreleder
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Paul M. Gundersen
Styremedlem

Ann-Margrethe Mydland
Styremedlem

Geir Henning Joten
Styremedlem

Anita @stlund
Styresekretaer



