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1 Anbefaling og Oppsummering 
 

1.1 Anbefaling 
 

Administrerende direktør anbefaler at  

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. november til etterretning. 

 

1.2 Oppsummering og vurdering 
 

HDOs tjenesteleveranser per november vurderes som effektive og stabile iht. inngåtte tjenesteavtaler. 

 

Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i foretaket grunnet nasjonalt prosjekt for anskaffelse av ny 

kommunikasjonsløsning, planlegging knyttet til DSB sitt arbeid med neste generasjon nødnett og 

pilotering av prosjekt video til AMK- og legevaktsentraler. Rekrutteringsprosess er startet og vil på sikt 

bedre tilstanden. 

 

Den økonomiske tilstanden vurderes å være under kontroll og organisasjonen vurderes som fortsatt 

stabil og positiv. 

  

Risikobildet vurderes som akseptabelt, stabilt og håndterbart for oppnåelse av HDOs strategiske 

hovedmål. 

 

HDO har siden juli ikke vært i beredskap pga Covid 19, men antall ansatte i HDOs lokaler er sterkt 

redusert for å imøtekomme smittevernhensyn. Dette løses med bruk av hjemmekontor.  

 

 

2 Økonomi 
 

2.1 Resultat og Prognose 
 
Prognosen viser lavere kostnader enn budsjettert for året på kr 14.687.245. Trenden ifht. de største 
avvikene ser ut til å fortsette ut året.   
 
Totale kostnader i november er kr 519.605 over budsjett. Totale kostnader hittil i år (HiÅ) er kr 
13.788.458 under budsjett.  
 
På grunn av Coronasituasjonen har HDO underforbruk innen følgende hovedområder: 

 Personalkostander  

 Avskrivninger  

 IKT utstyr og vedlikehold  

 Møter, kurs og forum 

 Reisekostnader 

 

  



 

 

 

 

HDO har overforbruk innen tjenestekjøp på grunn av forsinkelse i KAK prosjektet (Corona), noe som 

har medført 6 måneder hvor kostnadene er ført som driftskostnader og ikke anlegg under utførelse 

som planlagt i budsjett. 

 
Den økonomiske tilstanden vurderes å være under kontroll. For å sikre et resultat i null, vil 
faktureringen av drift- og forvaltningskostnader for desember reduseres tilsvarende årets lavere 
forbruk enn budsjettert. 

Kostnader direkte knyttet til Corona pr. 31.10 er akkumulert 8,4 mnok, iberegnet redusert 
arbeidsgiveravgift for 3. termin på kr 430.395. HDO rapporterer månedlig på dette til Controller i HSØ 
RHF, men HDO har ikke forventing om refusjon. Følgelig er disse kostnadene tatt høyde for i 
regnskapet. Totale inntekter knyttet til Corona er 5,7 mnok, for detaljer se avsnitt 5.1.1. Kostnader og 
inntekter knyttet til Corona er i hovedsak ekstra operatørplasser bestilt av både kommune- og 
spesialisthelsetjenesten for å dekke akutte behov i mars/april. HDO sine ekstra kostander er i så stor 
grad som mulig viderefakturert til de som har fått levert ekstra tjenester.   
 
Tabell 1. Resultat mot budsjett perioden og hittil i år (HiÅ) 

 
 
  

  



 

 

 

 

2.2 Investeringer, likviditet og lån 
Investeringsrammen for 2020 er pålydende 103,1 mnok. Investeringsprogrammet er prognostisert til å 

bli redusert til 83 mnok. Årsaken til reduksjonen er i hovedsak forsinket avtaleinngåelse med KAK-

leverandør og endret betalingsplan for KAK. 

 

Totalt er det mottatt fakturaer for 35,3 mnok tilhørende 2020 investeringsprogrammet. Det gjenstår 

fremtidige fakturaer tilknyttet 2019 investeringsprogrammet på 2,5 mnok. 

Likviditeten er sterk (innenfor akseptansenivå for nedre kapitalgrense på 15 mnok): 

 Beholdning av likvide midler er ved periodens slutt 85,5 mnok.  

 Likviditetsprognosen viser en beholdning av likvide midler på 102,4 mnok ved årsslutt. 

 

Årsaken til høy likviditet ved årsslutt er at betalinger for 2020 investeringer blir forskjøvet til 2021. I 

henhold til AD sak november 2020 ang ramme for KAK anskaffelsen opprettholder HDO lånebehov i 

2020 og justerer lånebehovet i 2021. 

 

Totalt er det utbetalt 56,6 mnok av årets lån. Helse Vest RHF utbetalte 12 mnok i november. 

Resterende av lån 2020, 46,4 mnok utbetales i desember. HDO har spilt inn ønske om økning av 

løpetid på fremtidige lån til Helse Sør-Øst RHF. Løpetid på lån til HDO er ikke avklart, men saken ble 

tatt opp i AD-møtet i oktober. HDO avventer tilbakemelding på beslutningen fra dette møtet. 

 

2.3 Kundefordringer 
Ingen utfordringer knyttet til kundefordringer. Asker og Bærum legevakt har til gode kr 1.152.000 da 

HDO har kreditert en faktura samtidig som legevaktsentralen har betalt denne. HDO er i dialog med 

kunden for å avklare om beløpet skal tilbakebetales eller utlignes mot fremtidige fakturaer.  

 

Tabell 2. Oversikt åpne poster, tallene i 1000kr 

 
 

 

2.4 Øvrig 

2.4.1 Interimsrevisjon 
Det ble gjennomført interimsrevisjon i oktober. Rapporten er mottatt i november med noen mindre 
funn. Alle funn og kommentarer fra rapporten er håndtert. 

  



 

 

 

2.4.2 Avskrivninger 
Ved revidering av policy for økonomi og tilhørende prosessbeskrivelser ble det besluttet å justere 
avskrivningstidene på nye anskaffelser, med effekt fra effekt fra oktober 2020. Dette er for å sikre 
etterlevelse av regnskapsloven og Helse Sør-Øst RHFs styrende dokumentasjon for økonomistyring, 
og er utført i samråd med revisor og RHF Controller representant. Avskrivningstidene er justert 
tilpasset eiendelens faktiske forventede levetid. Resultateffekten av økt avskrivningstid gir lavere 
avskrivningskostnad hvert år. Budsjett 2021 og kommende ØLP justeres følgelig iht. dette. Tabellen 
under viser de justerte prinsipper for avskrivninger. 

Tabell 3. Avskrivningstid eiendeler 

 

 

3 Risiko 
 

Risikobildet vurderes som oversiktlig og stabilt.  

 

Det ligger 3 risikoer tilhørende kategori «alvorlig», ingen av disse vedrører Corona. Alle tre har vært 

statiske siden august.  

 

Forrige periode betegnes som statisk - liten bevegelse i øvrige risikoer, men 11 risikoer har blitt lukket.  

 

4. Drift 
Oktober måned viste en gledelig utvikling ifht. antall nye feil/uønskede hendelser sammenlignet med 

foregående måned mens november igjen hadde en mindre økning. Ingen saker med alvorlighetsgrad 

1 hverken i oktober eller november. 

 

HDOs beredskapsplan og arbeid 

HDO har i november gjennomført en ROS av HDOs beredskapsplan og arbeid. Tiltaket ble 

gjennomført av en ekstern konsulent anskaffet gjennom anbudskonkurranse. Det ble plukket ut et sett 

med potensielle hendelser gjennom intervjuer av ansatte i HDO, videre ble disse hendelsene vurdert 

ut ifra sannsynlighet og konsekvens. Med dette som utgangspunkt ble det vurdert status og 

hensiktsmessige tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens. Analysen innbefattet også en 

gjennomgang av HDOs beredskapsplan og underliggende dokumenter. Her ble det pekt på enkelte 

tiltak som vil bli vurdert og forbedret slik at HDOs beredskapsplan blir så god som mulig.  

 

Dimetra (Tetra) 

DSB skal i løpet av 2021 fullføre en midtlivsoppgradering av nødnett som omfatter både å oppgradere 

programvare og det aller meste av maskinvare i nettet. Dette er en omfattende oppgradering som vil 

medføre perioder med lengre nedetid både for kontrollrommene og også i Tetranettet. HDO er med i 

planleggingen og vil sørge for at samtlige kunder blir godt informert og ivaretatt før, under og etter 

dette arbeidet.  

  



 

 

 

4.1 Måloppnåelse  
Måloppnåelsen ifht. HDOs leveransedyktighet knyttet til inngåtte tjenesteavtaler er jevnt over stabil. 
HDOs SLA-rapport viser måloppnåelse ifht. satte krav innenfor ulike «kategorier» knyttet til respons, 
midlertidig løsning og endelig løsning. Tabell 4 viser i tillegg antall saker totalt vs antall saker med 
brudd. Rapporten viser status på sakene ved lukking. Måloppnåelsen er satt høyt og ved få saker så 
slår eventuelle brudd hardt ut.   

 
Tabell 4. SLA-rapport

 
 

Tabell 5. Utdypning av saker med brudd og nedadgående utvikling ifht. måloppnåelse – alvorlighetsgrad 1 ,2 og 3 

Kategori Antall Type feil 

   

HDO SL2 

Løsningstid 

(Midlertidig løsning) 

3   Feil hos Telenor. Utsatt feilretting på grunn av dårlig vær. 

 Nødnettdekning i Ryfylketunnelen - Tunnelsystem hadde ikke status som "live". 

Satt live 6/10-2020. Ok fra 22/10-2020 

 Test av 3. part. AMIS 

HDO SL2 

Løsningstid 

Standard (Lukket) 

4  Feil hos Telenor. Utsatt feilretting på grunn av dårlig vær. 

 Nødnettdekning i Ryfylketunnelen - Tunnelsystem hadde ikke status som "live". 

Satt live 6/10-2020. Ok fra 22/10-2020 

 Test av 3. part. AMIS 

 Ustabilitet i nettet. 

 

4.2 Utvikling – nye saker meldt inn til HDOs 1.linje  
Nye saker/uønskede hendelser og/eller feil svinger fortsatt, helt i tråd med tidligere års utvikling med 
en økning utover høsten/vinteren. En fin nedgang fra september til oktober, men med en påfølgende 
økning gjennom november.   

 
Figur 1. Antall nye saker per måned 

For flere nøkkeltall for drift samt oversikt over saker med alvorlighetsgrad 1, se vedlegg 7.2 til og med 

7.6. 

SLA nivåer
Krav til 

mål %

  % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd % Tot./brudd Utvikling

 SL1 Responstid 80 100,00 7/0 100,00 1/0 100,00 3/0 100 4/0 100 2/0 na 0/0 100 1/0 na 0/0 100 4/0 100 1/0 100 5/0 100 2/0 na 0/0

 SL2 Responstid 75 96.88 32/1 95.65 23/1 92.59 27/2 95.65 23/1 90 30/3 94.12 17/1 100 35/0 100 21/0 100 13/0 100 11/0 100 25/0 100 31/0 100 23/0

 SL3 Responstid 99 99.26 403/3 99.42 347/2 98.60 358/5 97.11 415/12 99.54 434/2 97.43 389/10 99.26 407/3 95.97 273/11 97.32 373/10 99.08 326/3 99.72 355/1 98.87 355/4 99.23 392/3

 SL1 Løsningstid (Midlertidig løsning) 90 85.71 7/1 0,00 1/1 66.67 3/1 50 4/2 50 2/1 na 0/0 100 1/0 na 0/0 25 4/3 100 1/0 20 5/4 100 2/0 na 0/0

 SL2 Løsningstid (Midlertidig løsning) 75 81.25 32/6 78.26 23/5 81.48 27/5 69.57 23/7 73.33 30/8 70.59 17/5 74.29 35/9 95.24 21/1 69.23 13/4 63.63 11/4 80 25/5 83.87 31/5 86,96 23/3

 SL3 Løsningstid (Midlertidig løsning) 90 91.56 403/34 90.78 347/32 90.50 358/34 92.77 415/30 96.31 434/16 85.60 389/56 92.14 407/32 94.14 273/16 91.96 373/30 95.09 326/16 95.77 355/15 93.24 355/24 93.62 392/25

 SL1 Løsningstid Maskinvare/Tetra/RT (Lukket) 80 60,00 5/2 0,00 1/1 0,00 2/2 50 4/2 0 2/2 na 0/0 na 0/0 na 0/0 33.33 3/2 100 1/0 50 4/2 100 2/0 na 0/0

 SL2 Løsningstid Maskinvare/Tetra/RT (Lukket) 75 85.19 27/4 50,00 16/8 50,00 24/12 52.94 17/8 78.27 23/5 68.75 16/5 73.33 30/8 95 20/1 50 12/6 66.67 9/3 81.82 22/4 60 30/12 81,82 22/4

 SL3 Løsningstid Maskinvare/Tetra/RT (Lukket) 95 91.41 198/17 97.5 160/4 96.11 180/7 95.26 190/9 99.45 181/1 86.80 197/26 90.91 165/15 96.38 138/5 94.68 188/10 93.58 156/10 95.36 151/7 93.45 168/11 93.05 187/13

 SL1 Løsningstid Programvare (Lukket) 80 100,00 2/0 na 0/0 0,00 1/1 na 0/0 na 0/0 na 0/0 100 1/0 na 0/0 100 1/0 na 0/0 100 1/0 na 0/0 na 0/0

 SL2 Løsningstid Programvare (Lukket) 75 100,00 5/0 71.43 7/2 100,00 3/0 50 6/3 100 7/0 100 1/0 80 5/0 100 1/0 100 1/0 100 2/0 66.67 3/1 100 1/0 100 1/0

 SL3 Løsningstid Programvare (Lukket) 95 97.07 205/6 96.26 187/7 97.19 178/5 97.33 225/6 99.21 253/2 96.35 192/7 100 242/0 98.52 135/2 100 185/0 98.24 170/3 100 204/0 99.47 187/1 100 205/0

na = Ingen registrerte saker i denne kategorien  

SLA-rapport - totalt 
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5 Kunde- og tjenesteforvaltning 

5.1 Kundeforvaltning 
HDO mottok ingen klager i november 
  

5.1.1        Midlertidige operatørplasser 
I forbindelse med COVID-19 og økt trafikk til AMK- og legevaktsentraler etablerte HDO på forespørsel 
flere midlertidige operatørplasser. HDO klarte raskt å gjøre flere operatørplasser tilgjengelige ved å 
utnytte ledig kapasitet samt anskaffe nytt utstyr og konfigurere dette med bistand fra Frequentis 
sittende «på hjemmekontor» i Østerrike. Utvidelsene ble gjort i forståelse med leverandør om at de 
nye plassene var midlertidige og dermed på kort sikt ikke utløste lisens og vedlikeholdskostnader. 
HDO har stor forståelse for at brukernes behov for ekstra operatørplasser fortsatt er tilstede og har 
mottatt tilbakemeldinger på at den «midlertidige» perioden burde forlenges. Siden fortsatt bruk fra 
2021 vil utløse kostnader mot HDOs leverandør har HDO foretatt nødvendige avklaringer for å sette 
en pris for de som ønsker å konvertere de nye plassene til fast bruk. Det er gjort skriftlig henvendelse 
til alle brukersteder som har fått midlertidige operatørplasser med tilbud om å konvertering til faste 
plasser. Hittil (pr. november) har HDO mottatt bestilling på totalt 20 plasser, 15 for legevaktsentraler 
og 5 for AMK-sentraler. Bestillingen på AMK-plasser fordeler seg som 4 til Vestre Viken HF og 1 til 
AMK Vestfold og Telemark. Brukersteder som sier opp sine midlertidige plasser faktureres iht. inngåtte 
avtaler for HDO sine kostnader med oppsett og oppsigelse. 
 

5.2 Tjenesteforvaltning 

5.2.1       Pilotløsning for Video i AMK- og for legevaktsentraler 
Videoprosjektene for AMK- og legevaktsentraler henholdsvis i regi av RHF-ene og Helsedirektoratet er 
formelt avsluttet som piloter, men de sentralene som har deltatt i piloten fortsetter å benytte løsningen 
frem til beslutning om videre bruk er fattet på IKT-direktør møtet. HDO støtter brukerstedene og 
gjennomfører møter for å følge opp spørsmål knyttet til drift og behov for endringer. HDO jobber med å 
utrede hvordan en nasjonal bredding kan gjennomføres ved et eventuelt oppdrag, samt diskutere 
hvordan videre forvaltning bør organiseres sammen med SNLA. 
  
I parallell støttes prosjektet i Vestre Viken HF med ressurser fra HDO. Dette prosjektet har inngått en 
avtale med Incendium og er i ferd med å starte pilotering av denne løsningen, samtidig som den 
videreutvikles. 
 

5.2.2       HDO tjenesteplattform 
Planlagte investeringer i tråd med investeringsbudsjett 2020 er gjennomført. Det pågår testing av nye 
nettverkskomponenter for å sikre at plattformen har de kapabiliteter som er nødvendig for å 
understøtte ny kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjede (KAK). 
  

5.2.3       Ivaretagelse av kontrollromsløsningen ICCS 
Prosjekt for midtlivsoppgradering fortsetter iht. gjeldende plan og i tråd med investeringsbudsjett. 
Bestilling av oppgradering på de siste operative AMK-sentralene er gjort slik at prosjektet ferdigstilles i 
løpet av våren 2021. 
 
Utfordringer knyttet til Telenor sin utfasing av ISDN er løftet opp i IKT direktørmøtet og det er gitt et 
ansvar til Sykehusinnkjøp med å koordinere RHFene og HDO sine behov i så måte. Etter gjennomført 
møte med Telenor er det avtalt en videre prosess sammen med de øvrige IKT enhetene for å finne 
best mulig løsninger inntil problemet løses for HDO med implementering av ny 
kommunikasjonsløsning (KAK) i løpet av 2023. 
  



 

 

 

 

5.2.4       Ivaretagelse av radioterminaler 
HDO har rapportert om lyd- og dekningsutfordringer ifm. leveranse av en ny type radioterminaler i 
Sykehuset Innlandet HF. Leverdøren har kommet med nye lydinnstillinger som er utprøvd på 
Lillehammer og Gjøvik, med gode tilbakemeldinger. I august mottok HDO også oppdatert programvare 
som skal gjøre at radioterminalene bedre håndterer signalene fra Nødnett. Denne har i september og 
oktober vært ute til test på ca. 80 radioterminaler ved ambulansetjenesten i Innlandet, og 
tilbakemeldingene er svært gode. HDO jobber nå med leverandør for å få denne programvaren 
godkjent i Nødnett. Leverandør og DSB har planlagt typegodkjenning i starten av desember og 
deretter vil HDO oppgradere alle radioterminaler av denne typen til nye programvare. 
  
HDO har sikret god dialog med alle brukere som er berørt av forsinkelsen. Planlegging av oppstart for 
utskifting radioterminaler i fase 3 er påbegynt. Selve utskiftingen fordrer at HDO får godkjent den nye 
programvaren til Sepura SC21 radioene som beskrevet ovenfor. 
  
HDO har utplassert fjernprogrammeringsenheter for radioterminaler på strategiske lokasjoner rundt 
om i Norge. I forbindelse med utrulling av ny type Sepura radio SC21, må 
fjernprogrammeringsenhetene byttes ut eller bygges om. Bakgrunnen er at den nye radioterminalen 
benytter en annen, og raskere type teknologi enn de foregående. I områder hvor både nye og gamle 
typer terminaler skal benyttes, må begge typer teknologi støttes. Tilpassing av utstyret skjer ved at 
enhetene sendes til HDO med pakkepost, og returneres kunden modifisert, testet og klar til bruk. 
  

 

5.2.5       Neste generasjon nød og beredskapskommunikasjon 
HDO har lagt til rette for at den eksterne konsulentgruppen som arbeider med kvalitetssikring av 
konseptvalgutredningen “Blålys i mobilnettene” (KS1), har fått gjennomført befaring på AMK-sentralen 
og ambulansetjenesten i Vestre Viken HF. Gruppen ønsket en bedre forståelse av AMK-sentralenes 
og ambulansetjenestens behov, samt innsikt i hvordan oppdragene blir gjennomført med dagens 
teknologi. Administrerende direktør i HDO har også gjennomført et møte med kvalitetssikringsgruppen 
for å belyse helsetjenestens behov for fremtidens nødnett.  
 
Det arbeides med å legge til rette for at et mulig fremtidig forprosjekt kan komme raskest mulig opp i 
fart. Fra helsesektoren er Helsedirektoratet og HDO invitert inn i møter sammen med andre som har 
bidratt i Konseptvalgutredningen. Målsetningen er å sikre tilgang til ressurser med riktig kompetanse 
og kapasitet til å identifisere aktiviteter til et eventuelt forprosjekt.       
HDO er beredt til å koordinere ressursbehov og bemanning fra de regionale helseforetakene og fra 
kommunehelsetjenesten i videre prosesser av utviklingen av nødnettsteknologien i tråd med innspill til 
oppdragsdokument 2021.    
   

 

5.2.6       Nødnett i sykehus – intrahospital varsling 
HDO bistår Ålesund Sykehus i deres interne avklaringsprosesser knyttet til intrahospital varsling via 
Nødnett. Det er skrevet utkast til tjenesteavtale med Ålesund Sykehus som beskriver hvilken bistand 
HDO kan støtte prosjektet med i det videre og hvilke oppgaver som må løses lokalt. 
  
HDO opplever at flere sykehus tar kontakt og er interessert i ulike løsninger for bruk av Nødnett internt 
på sykehus. Det kan foruten Ålesund sykehus også nevnes Narvik sykehus, Sykehuset Telemark HF, 
Nordlandssykehuset Bodø og nå sist Sykehuset Innlandet HF. HDO informerer i disse tilfellene 
hovedsakelig om hvordan nødnett kan benyttes for å løse ulike former for beredskapsbehov i 
sykehusene. 

  



 

 

 

5.2.7       Deltagelse i innovasjon og forskning 
I arbeidet med å identifisere fremtidige brukerbehov fortsetter HDO dialogen med NORCE (Norwegian 
Research Centre) om et samarbeid rundt deres Re-Aimed prosjekt (Medisinsk telefonvurdering 
assistert av kunstig intelligens) hvor det er identifisert mulige synergier mot løsningen levert gjennom 
KAK. Foreløpig er dette på diskusjonsnivå for å finne hensiktsmessig struktur på samarbeid og 
samhandling mellom løsningene. HDO samarbeider også med NORCE om å gjennomføre en 
overordnet behovskartlegging av kart og oppdragshåndteringssystem for legevaktssentraler hvilket er i 
tråd med satsningsområde beskrevet i ØLP 2021 – 2024 og i budsjett 2021. Utredningen forventes 
ferdigstilt i løpet av Q1 2021 og vil danne grunnlaget for en eventuell videre godkjenning i styret.  

  
ASIS prosjektet (KOKOM) jobber fortsatt med å få på plass finansiering. HDO holder seg informert om 
prosjektet, og ser mulig synergi som er identifisert er logging av anbefalinger fra ASIS løsningen som 
metadata på samtalen (hvilket råd ble gitt til operatør når) i tillegg til deling/videresending av lydstrøm. 
  
HDO har etablert kontakt med Velferdsteknologisk Knutepunkt (VKP) for å se på en mulig kobling 
mellom akutte varslinger og akuttkjeden. Det er gjennomført møte med direktoratet for e-Helse og det 
jobbes fortsatt i en tidlig fase med å identifisere muligheter og synergier. Gjennom denne dialogen har 
HDO kommet i dialog med prosjektet «bydels legevaktsentral Aker» og bidrar rundt avklaring av 
infrastrukturbehov, dette også i en tidlig fase. 
  
HDO støtter Helsedirektoratet med grunndata inn i en ny nasjonal «dashboard løsning» knyttet til 
COVID-19, og gjør fortløpende tilpasninger av integrasjonen mot denne løsningen. Spesielt er det 
informasjon knyttet til telefonsamtaler (volum, varighet osv.) inn til legevaktsentraler og AMK-sentraler 
HDO bidrar med. 

  

5.2.8        Nasjonal medialogg 
I tråd med satsningsforslaget om medialogg i gjeldende ØLP og i budsjett 2021 arbeider HDO med å 
verifisere de behovskartleggingene som er gjort både av AMK-IKT prosjektet og KAK prosjektet knyttet 
til lydlogg/medialogg. Det er verifisert at brukerkravene som er stilt gjennom KAK er dekkende for en 
nasjonal medielogg felles for AMK- og legevaktsentraler gjennom dialog med brukersteder.  
  
Prosjektet skal i løpet av Q2 2021 utarbeide en anbefaling på om en av opsjonene i KAK anskaffelsen 
kan benyttes eller om det er behov for å gjøre en ny anskaffelse spesielt for medialogg. Det er 
pågående dialog med AMK-IKT prosjektet om hvorvidt de skal anskaffe sin egen løsning for 
medialogg eller om de skal være en del av løsningen HDO uansett må ha for legevaktsentralene. 
AMK-IKT sin beslutning vil påvirke valgene til HDO.  
 

 

6 Organisasjon  
 
De organisatoriske forhold vurderes fortsatt som stabile og positive.  

2,3% sykefravær sist måned, og fortsatt sterke indikatorer mot måloppnåelse for sykefravær under 5% 

(1,8% sykefravær hittil i år).  

Antall og innhold i AML-brudd har normalisert seg mot forventet nivå. Periodens AML brudd forklares 

med arbeidsmengde (overtid) som følge av systemoppgraderinger (9 brudd sist måned, 151 brudd 

hittil i år).  

Pågående konsekvenser som følge av Corona, men opplever ikke dette som et problem. Fokuset på 

psykososiale og fysiske konsekvenser av hjemmekontor fortsetter. Gjennomført PULS-måling hvor 

videre fokus vil være å styrke hverdagsledelse.  

65 ansatte, 2 Traineer, 2 lærlinger og 2 engasjement. Rekrutteringsprosess pågår iht. 

rekrutteringsplan og innenfor budsjett, intervjuer pågår.  



 

 

 

7 Vedlegg 
 

7.1 Drift - Åpne saker pr. november 2020  
• Antall åpne saker varierer som oftest i takt med antall nye saker, men HDO ser at i perioder med 

flere pågående driftsaktiviteter så øker antall åpne saker da ressursene får mindre tid til å jobbe 

med feilretting. Tiltross for en fortsatt svingning i antall nye hendelser ser man en positiv utvikling 

i antall åpne saker de siste månedene. 

• Åpne saker representer normalt ikke mangel på funksjonalitet for brukerne da iverksetting av 

midlertidige tiltak/løsninger gjør at brukeren kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. 

 
Figur 2. Åpne saker 

 

7.2  Drift – nye hendelser, fordelt på «eier» pr. november 2020 
Fordelingen ifht. eierskap av innmeldte feil/uønskede hendelser er stort sett lik fra måned til måned 

uten vesentlige endringer. De fleste sakene har sin rotårsak hos enten Motorola eller Frequentis og 

må få sin endelige løsning fra disse, og implementeres av HDO. Dette omfatter også mange av 

feilene hvor HDO er «eier», hvor feilrettingen er avhengig av hvor fort HDO klarer å rulle ut nye 

versjoner/feilrettelser.  

 
Figur 3. Nye hendelser, fordelt på eier 
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7.3  Drift – Måloppnåelse for 1. linje pr. november 2020 (telefoni)  

 
• Gjennom HDOs tjenesteavtaler er det satt krav om at 80% av innkommende samtaler skal 

besvares innen 30 sekund.    

• HDOs 1.linje ligger stabilt ifht. måloppnåelse (se figur 5; Antall innkommende og utgående 

samtaler til 1.linje).   

• Innkommende samtaler og svartider overvåkes kontinuerlig ifht. måloppnåelse. P.t. er det ingen 

signaler om at man må iverksette noen tiltak her, men dette vurderes fortløpende. 

 

 
Figur 4.Måloppnåelse for 1. linje (telefoni) 

 

 
Figur 5; Inngående og utgående samtaler 1. linje (telefoni) 

 

7.4 Drift – Tilgjengelighet pr. tjeneste pr. november 2020   
• Tabell 6 viser tjenestetilgjengeligheten på de mest kritiske tjenestene i HDOs leveranser og som 

tabellen viser er det jevnt over veldig god tilgjengelighet på HDOs tjenesteleveranser. 

• Krav til måloppnåelse for tjenestetilgjengelighet er satt høyt, 99.95%. Dette tilsvarer krav til 

oppetid på Nødnettet/Tetra. 

• Reell tilgjengelighet vil i mange tilfeller være høyere enn det som tabellen viser, da det her bl.a. 

er avhengigheter knyttet til manuell setting av tiden for midlertidige løsninger.  

• Bruk av reserveløsninger vil ikke påvirke måloppnåelsen som vises i tabellen nedenfor. Sakene 

settes ikke som midlertidig eller permanent løst når reserveløsning er i bruk, men står åpne til feil 

er rettet. Brukerne vil imidlertid uhindret kunne utføre sine arbeidsoppgaver/besvare telefoni etc. 
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Tabell 6. Tjenestetilgjengelighet pr. tjeneste – nasjonalt 

 
 

Tabell 7. Uttrekk av saker relatert til tilgjengelighetsrapporten 

Kategori Antall Type feil Kilde Kommentar 

Telefoni – 113 3  AMK Sørlandet – 

feil på kabel pga 

museskader 

 AMK Finnmark- 2 

samtaler kom til 

Politiet selv om 

innringere mener 

de ringte 113 

 AMK Sør-

Trøndelag – 

samtaler blir 

sporadisk brutt 

 

Telenor  OK etter rep. av kabel 

 Ingen feil i nettet, blir forklart med 

automatikk på nye telefoner (Huawei) 

 Feil hos Telenor på hovednr. 

 

Ufrivillig avlogging 13 Brudd på tilkobling og 

operatører «kastes 

ut».  

Global 

Connect 

Skyldes mange saker med IPVPN brudd. 

Optimalisering av nettet hos Global Connect. 

Fjerning av «end of life» utstyr. Åpen 

problemsak på dette. 

Hardware defekt 8 Defekt skjerm, disker 

samt at HDOs 

overvåkningssystem 

oppdaget flere enheter 

som var slått av. 

Forskjellig 2 saker med defekte disker, de øvrige 

representerte ikke nedetid. 

 
  



 

 

 

7.5 Drift – Oppetid på maskinvare pr. november 2020   

• HDO måler oppetid på maskinvare i nødnettleveransen.  

• Samtlige servere i HDO sin maskinpark hadde også gjennom siste periode en oppetid på 100%. 

 

7.6 Drift – SL1 (Alvorlighetsgrad 1) beskrivelse av saker pr. november 2020 

 
Tabell 8. Alvorlighetsgrad 1 (SL1) saker registrert siden forrige rapportering 

Sak Lokasjon Beskrivelse Tiltak og læringspunkter 

    Ingen SL1-saker meldt inn i 

oktober og november! 

  

 

 


