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Unntatt off. jf. §23 Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon 
 

 

Sak 46-2020 -  Beslutning om tidspunkt for gjennomføring av ekstern 
finansiell usikkerhetsanalyse for kommunikasjonsløsning for 
akuttmedisinsk kjede (KAK) prosjektet 
 

1. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør anbefaler at: 
 
1. Ekstern finansiell usikkerhetsanalyse gjennomføres etter signering av leverandør før KAK. 

 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Bakgrunn 
 
På oppdrag fra HDO sitt styre gjennomførte Ernst & Young (EY) en ekstern kvalitetssikring av faseovergang 
BP 3.1 (endeling godkjenning av konkurransedokumenter). Resultatet av denne ble presentert for styret i sak 
22-2020. KAK prosjektet presenterte deretter sin plan for oppfølging av tiltak i sak 30-2020.  
 
I tillegg til vurdering av usikkerhet knyttet til BP 3.1. ba styret administrerende direktør om å komme tilbake til 
styret med en redegjørelse ifht behov for å kjøre en finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av leverandør, 
ref. sak 15-2020. Denne redegjørelsen ble presentert i sak 32-2020 med følgende anbefaling fra 
administrerende direktør: 
 

1. Styret har som mål å gjennomføre ekstern finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av leverandør, 

innenfor rammen av tilbudet fra EY datert 4.mai, da det vurderes at dette er positivt for anskaffelsen. 

Endelig beslutning tas ut fra at prognosen på det aktuelle tidspunktet tilsier at det er rom for dette 

innenfor årets budsjett. 

Styret gjorde følgende vedtak i saken: 

1. Styret har som mål å gjennomføre ekstern finansiell usikkerhetsanalyse etter valg av leverandør, 

men før signering, innenfor rammen av tilbudet fra EY. Endelig beslutning tas ut fra at prognosen 

tilsier at det er rom for dette innenfor årets budsjett. 

 
 
I henhold til EY sitt forslag til scope (vedlegg 1) skal usikkerhetsanalysen omhandle kvalitetssikring av 
prosjektets budsjettestimat etter kontraktsignering (pga ADs innstilling ovenfor). En usikkerhetsanalyse vil 
kvantifisere usikkerheten i prosjektets budsjett og synliggjøre de største bidragene til usikkerheten. Dette gir 
en bedre forståelse for den økonomiske usikkerheten i prosjektet, og gir et godt grunnlag for videre styring 
og oppfølging. I tillegg til time- og prisomfang har vi inkludert rammeverk og metode, tentativ fremdriftsplan 
og informasjonsgrunnlag som vil brukes i gjennomføringen  
Forslag til scope og gjennomføring av usikkerhetsanalyse). 
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2.2 Valg av tidspunkt for gjennomføring 
 
Som beskrevet i EY sitt forslag til scope legges det opp til en gjennomføring etter signering av leverandør 
pga opprinnelig innstilling fra AD.  
 
En finansiell usikkerhetsanalyse kan gjennomføres både før og etter signering. Begge tidspunkt har sine 
fordeler og ulemper. EY har oppsummert sitt syn på dette (ref. vedlegg 2; Gjennomføring av 
usikkerhetsanalyse). 
 
Det ble i styremøtet 25.august reist spørsmål om fordeler og ulemper ved å gjennomføre 
usikkerhetsanalysen etter kontraktsignering.  
 
Det viktigste å avklare i forhold før eller etter kontraktsignering, er hva styret hensikt med å gjennomføre en 
slik usikkerhetsanalyse er: 
 

 Om denne er å belyse og detaljere 1) usikkerhetsrivere i prosjektet for å gi HDO (styret, ledelse og 
prosjektledelse) god styringsmekanismer i gjennomføringen av prosjektet og 2) klare styringslinjer ift 
prosjekts styringsmål og kostnadsramme, vil en analyse etter kontraktsignering være hensiktsmessig. 
 

 Om denne er å gi styret mer detaljer for å kunne fatte en beslutning om signering eller ikke, må analysen 
gjennomføres før kontraktsignering. Her må det også hensynas at prosjektet allerede har tatt høyde for 
40% usikkerhet i estimatene som benyttes i business caset som er en del av beslutning om signering 
eller ikke.  

 

 
Figur 1: EY sin vurdering av mulige fordeler og ulemper knyttet til gjennomføring før/etter kontraktsignering 
 
 

  



4 
 

 

2.3 KAK prosjektets vurdering 
 

2.3.1 Omfang 

En finansiell usikkerhetsanalyse skal gi tilstrekkelig finansiell styring knyttet til alle de kostnadsdriverne som 
til sammen utgjør KAK sitt business case. Som presentert i prosjektets business case ved BP 3.1 utgjør de 
beregnede samlede kostnadene til leverandøren 81 millioner. Totalt er det tatt høyde for en prosjektkostnad 
på 206 millioner. Dette er iberegnet et 40% usikkerhetspåslag på de samlede kostandene til leverandøren.  
 
Som business caset viser er gjennomføring KAK 
prosjektet langt mer enn kjøp av selve programvaren. 
Dette kan illustreres med figuren til høyre, - hvor 
omkringliggende elementer vil være med på å drive 
den totale kostnaden for innføring av KAK.  
 
Usikkerhetspåslaget på 40% er gjort på 
leverandørens del av dette (altså tallet på 81 millioner 
er justert for en risikofaktoren). Slik sett er det tatt 
høyde for at investeringskostnader til leverandør totalt 
kan utgjøre 113 millioner. Øvrige kostnader i business 
case er ikke justert for denne risikofaktoren. KAK 
applikasjonen er justert for høy usikkerhet grunnet at 
prisene er hentet fra leverandørenes opplysninger gitt 
i forprosjektet, - tidlig i 2019.  

Figur 2: Kostnadselementer KAK 

 
KAK sitt totale business case er svært positivt. Prosjektet oppnår en tilbakebetaling (payback) i løpet av 
2025. Det er estimert en netto nåverdi mellom kontantstrømmen på dagens løsning og ny løsning på 299, 
gitt en diskonteringsrente på 4%. Det kan derfor legges inn betydelig usikkerhet, også på andre elementer, 
og fortsatt beholde en positiv nåverdi. 
 
Den finansielle usikkerhetsanalysen vil knyttes til alle elementene i figuren. Signeringstidspunkt med 
fremtidig KAK leverandør vil bare knyttes til selve KAK applikasjonen. 
 

2.3.2 Konsekvens for prosjektplan frem til signering 

Prosjektet styrer etter en plan som tilsier at en innstilling skal foreligge i uke 40, legges frem for 
styregodkjenning i uke 43, og signering av leverandør i uke 47. Prosjektet er for tiden i evalueringsperioden. 
 
 

 
Figur 3: Fremdriftsplan for KAK 
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I henhold til forslag til scope (ref. vedlegg 1) fra EY for en finansiell usikkerhetsanalyse vil alle sentrale 
prosjektressurser måtte påregne tidsbruk knyttet til gjennomføringen. Estimert tidsbruk er fire uker, med 
presentasjon av resultater i uke 5: 
 

 
Figur 4: EY sin foreslåtte fremdriftsplan for ekstern finansiell kvalitetssikring 

 
EY sier videre at omfang og fremdriftsplan forutsetter at EY får tilgang til relevante personer og 
dokumentasjon i tide for å planlegge og gjennomføre intervjuer, workshop og analyse/simulering. 
 
Inneværende evalueringsperiode er svært intensiv for prosjektet og sentrale deltakere vil ikke ha mulighet til 
å delta i aktivitetene som EY skisserer før evalueringen er avsluttet, - ergo etter uke 39. En gjennomføring av 
den finansielle usikkerhetsanalysen før signering vil dermed med høy sannsynlighet forskyve 
signeringstidspunkt for KAK.  Dette vil igjen kunne føre til at KAK forsinker et tilstøtende prosjekt (RHFenes 
AMK IKT prosjekt), hvor KAK løsningen skal integreres tett. Begge prosjektene er dermed avhengig av en 
felles detalj design periode. AMK IKT prosjektet har allerede startet denne prosessen. Dette prosjektet vil 
ikke kunne ferdigstille detalj design før integrasjonen mot KAK er behandlet. Dette kan ikke gjøres før KAK 
leverandør er valgt. 
 

2.3.3 Juridisk vurdering av eventuell kansellering før signering kontra 
oppsigelse av avtale etter signering 

Sykehusinnkjøp fyller rollen som juridisk ansvarlig i KAK prosjektet. De vurderer spørsmålet om hva som er 
minst ugunstig ift en avlysning av konkurransen før signering, kontra en heving av en signert avtale. 
Følgende sitat er klippet ut fra vurderingen (ref.: vedlegg 3 nedenfor): 
 
«Kunden kan av ulike årsaker og på ulike måter avslutte prosessen. Som nevnt over foreligger det adgang til 
å avlyse en konkurranse før avtaleinngåelse, forutsatt at vilkåret «saklig grunn» er oppfylt. 
Etter avtaleinngåelse kan kunden kansellere hele eller deler av avtalen, etter valgte kontrakters 
bestemmelser. Vi har i dette tilfellet lagt inn særregler i SSA-T bilag som gir HDO mulighet til å kansellere 
ifm. spesifiseringsfasen og/eller etter spesifikasjonsfasen. For begge alternativer vil kunden være forpliktet til 
å betale leverandører de kostnader den etter kontrakten har krav på. Eksempelvis vil dette være kostnader 
knyttet til aktiviteter og/eller tjenester/leveranser som allerede er gjennomført/ytet. Summen beror på 
pristilbudene vi per i dag ikke har mottatt, og det vil derfor ikke være mulig å angi et estimat for 
avbestillingsadgangene som skissert i kontrakten.   
 
Avslutningsvis bemerkes det at leverandøren kun kan fremsette krav knyttet til direkte kostnader, ikke 
indirekte kostnader. I tillegg til avbestillingsadgangen har partene hevingsrett etter standardavtalen, under 
forutsetning av at det foreligger vesentlig mislighold fra den andre parten. (se blant annet 
hevingsbestemmelsene i SSA-T kap. 11-14.)» 
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3. Oppsummering 
Den finansielle usikkerhetsanalysen skal sikre en bedre forståelse for den økonomiske usikkerheten i 
prosjektet, og gi et godt grunnlag for videre styring og oppfølging. Analysen skal gjennomføres, men det er 
knyttet usikkerhet til om denne skal gjøres før eller etter signering av leverandør før KAK applikasjonen. 
 
Det er knyttet fordeler og ulemper til begge tidspunktene. Administrerende direktør mener allikevel at 
ulempene med å gjennomføre analysen før signering er større enn gevinstene. Årsakene er at dette vil føre 
til en forsinkelse av KAK, som igjen kan bidra til å forsinke AMK IKT prosjektet. I tillegg vil signering av selve 
KAK applikasjonen kun utgjøre en del av KAK sitt totale business case. Øvrige kostnadsposter som 
eksempelvis integrasjon av Nødnett og offentlig telefoni vil først endelig kunne kostnadsfestes et stykke ut i 
2021. Gjennomføring av usikkerhetsanalysen før signering vil dermed uansett ikke kunne gi et sikkert bilde. 
 
EY vurderingen som er gjengitt i figur 1, samt den juridiske vurderingen gjort av Sykehusinnkjøp gir ingen 
klar anbefaling knyttet til tidspunkt på generell basis, men avhenger mer av intensjonen til styret med den 
eksterne kvalitetssikringen. 
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Vedlegg 3: 
 
Redegjørelse fra Sykehusinnkjøp ved Ingrid Grimelid ang kontraktens innhold relatert til kansellering før eller 
etter signering: 
 
Det finnes ikke ett kort og enkelt svar på spørsmålene dine, men jeg forsøker å oppsummere hovedtrekkene 
under. 
  
Jeg forstår innholdet i mailene til å omhandle spørsmål knyttet til mulighetsrommet HDO har både ifm. 
Anskaffelsesprosessen i forkant av signering, samt etter avtale er inngått, særlig mht. avlysning i forkant av 
signering, evt. avbestilling etter avtaleinngåelse. 
  
For denne anskaffelsen er det valgt prosedyreformen «konkurransepreget dialog». I korte trekk innebærer 
dette at kunden og kvalifiserte leverandører har tett dialog rundt alle sider av konkurransen, i forkant av 
tilbudsfasen. Partene vil således ha utvidet adgang til å påvirke konkurransedokumentene (særlig sett i 
forhold til andre prosedyreformer), herunder bla. innhold, prismodeller og kontraktsbestemmelser. 
Dialogfasen termineres når kunden er tilfreds med prosessen og har avklart behovet samt hvordan dette kan 
dekkes. Ved å terminere dialogfasen og deretter innlede tilbudsfasen, er dette et signal til leverandørene om 
at kunden ikke har behov for ytterligere dialog vedrørende behovsdekning. Tilbudsfasen gjennomføres på lik 
linje som en tradisjonell «åpen anbudskonkurranse», hvilke innebærer at kunden ikke har mulighet til å 
forhandle om de endelige tilbudene. Det foreligger således ikke adgang til å gjøre endringer i tilbudene, og 
kunden inngår avtale med den leverandør som leverer det samlet beste tilbudet, basert på en 
helhetsvurdering av tildelingskriteriene og de underliggende kravene. 
Endringer i kontrakt etter avtaleinngåelse følger av anskaffelsesforskriften kapittel 28. 
  
Vedrørende spørsmål om kansellering: 
Det følger av anskaffelsesforskriften § 25-4 (1) at «oppdragsgiveren kan avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn.» 
Bestemmelsen oppstiller vilkåret «saklig grunn», hvilke innebærer at det er en høy terskel for å kunne avlyse 
en konkurranse. Dette må blant annet sees i samsvar med at anskaffelsesprosesser ikke skal benyttes for å 
«teste markedet», og årsaken må videre ikke være kjent på forhånd. 
  
Praksis oppstiller videre følgende utgangspunkt for saklighetsvurderingen; 
«Etter gjeldende rett må to vilkår være oppfylt for at en avlysning skal anses saklig; selve årsaken 
til avlysningen må være saklig (det objektive vilkåret), og oppdragsgiver må ikke kunne bebreides for ikke å 
ha forutsett den aktuelle årsaken til avlysningen (det subjektive vilkåret). Dersom ingen av vilkårene er 
oppfylt, kan oppdragsgiver ikke avlyse konkurransen uten å komme i erstatningsansvar (for den negative og 
eventuelt også den positive kontraktsinteresse). Dersom det objektive, men ikke det subjektive vilkåret er 
oppfylt, vil oppdragsgiver fortsatt kunne komme i ansvar, men da bare for den negative kontraktsinteresse.» 
Vurderingen av om det foreligger saklig grunn til avlysning, består av en helhetsvurdering av blant annet 
tidspunktet for avlysning, årsak til avlysning og hensikten med avlysningen. jf. Rt. 2001 s. 473 (Concord) 
og Rt. 2007 s. 983 (Reno-Vest-IKS).» 
  
Det foreligger således en mulighet for å avlyse konkurransen frem til signeringstidspunktet, forutsatt at 
vilkårene foreligger. Kunden vil her ha bevisbyrden for at en eventuell avlysning er lovlig. 
  
Vedrørende kostnadsspørsmålet: 
Som nevnt i punktet over kan avlysning av konkurranse, der vilkårene etter saklighetsvurderingen ikke er 
oppfylt, medføre erstatningskrav for den negative kontraktsinteressen, og eventuelt også den positive 
kontraktsinteressen. 
Den negative kontraktsinteressen innebærer, i korte trekk, at en leverandør som er forbigått skal stilles 
økonomisk som om kontraktsforhandlingene ikke ble innledet, og få erstattet sine utgifter til 
anbudsprosessen. Typisk vil dette være utgifter til utarbeidelse av tilbudet, advokatutgifter ved klage og 
lignende. 
  
Erstatning for den positive kontraktsinteressen innebærer, i korte trekk, at leverandøren blir stilt økonomisk 
som om den var blitt tilkjent anbudet. Erstatningen utgjør differansen mellom den økonomiske situasjon 
parten befinner seg i som følge av misligholdet, og den økonomiske situasjon han ville ha vært i dersom 
avtalen hadde blitt riktig oppfylt. Den positive kontraktsinteresse kan altså ses på som et 
oppfyllelsessurrogat. Utmålingen baseres på en vurdering av hvilken fortjeneste leverandøren ville sittet 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gRT20010473
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gRT20070983
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igjen med dersom han hadde fått kontrakten og beregningen av dens fortjeneste. Vurderingen gjøres på et 
skjønnsmessig grunnlag, og derfor ikke mulig å anslå per i dag. 
  
I tillegg, og uavhengig om vilkårene for avlysning er innfridd, kan alle deltakende leverandører fremsette krav 
om dekning av sine kostnader knyttet til deltakelse i prosessen. Mht. valgt prosedyreform, og at kunden har 
invitert alle kvalifiserte tilbydere til å inngi tilbud (hvilke kan tas til inntekt for at kunden anser alle deltakende 
leverandører i prosessen som mulige avtalepart), er det overveiende sannsynlig at slike krav fremsettes 
dersom konkurransen avlyses. 
  
Kort om avlysning vs. Kansellering/ heving av avtale etter kontraktsinngåelse: 
Kunden kan av ulike årsaker og på ulike måter avslutte prosessen. Som nevnt over foreligger det adgang til 
å avlyse en konkurranse før avtaleinngåelse, forutsatt at vilkåret «saklig grunn» er oppfylt. 
Etter avtaleinngåelse kan kunden kansellere hele eller deler av avtalen, etter valgte kontrakters 
bestemmelser. vi har i dette tilfellet lagt inn særregler i SSA-T bilag 8 (se 
link: https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1372163441) som gir HDO mulighet til å kansellere ifm. 
Spesifiseringsfasen (se avtalens punkt 2.6.1) og/eller etter spesifikasjonsfasen (se avtalens punkt 2.6.2). For 
begge alternativer vil kunden være forpliktet til å betale leverandører de kostnader den etter kontrakten har 
krav på. Eksempelvis vil dette være kostnader knyttet til aktiviteter og/eller tjenester/leveranser som allerede 
er gjennomført/ytet. Summen beror på pristilbudene vi per i dag ikke har mottatt, og det vil derfor ikke være 
mulig å angi et estimat for avbestillingsadgangene som skissert i kontrakten. 
Avslutningsvis bemerkes det at leverandøren kun kan fremsette krav knyttet til direkte kostnader, ikke 
indirekte kostnader. 
  
I tillegg til avbestillingsadgangen har partene hevingsrett etter standardavtalen, under forutsetning av at det 
foreligger vesentlig mislighold fra den andre parten. (se blant annet hevingsbestemmelsene i SSA-T kap. 11-
14.) 
  
Generelt om kvalitetssikring 
Handlingsrommet er beskrevet i punktene over. Oppsummert vil det ikke foreligge adgang til å forhandle 
(herunder gjøre endringer) om de endelige tilbudene. 
Det bemerkes likevel at merkantil gruppe (herunder og juridisk) vil gjennomføre kvalitetssikring av tilbudene i 
sin helhet (med bistand fra faggruppene), eventuelle forbehold, og særlig forhold av kontraktuell art og 
økonomi. Ved behov, vil det kunne foretas enkelte avklaringer der regelverket åpner for dette. 
Merkantil gruppe vil utarbeide et tildelingsbrev, som synliggjør alle aspekter i prosessen frem til valg av 
leverandør, samt de relative fordeler med valgt tilbud. Tildelingsbrevet vil danne underlaget for prosjektets 
innstilling til styret. 
  
Det er ikke unaturlig at det gjennomføres en finansiell usikkerhetsanalyse. Prosjektledelsen bes vurdere når 
dette kan gjennomføres, dersom styret ønsker en slik analyse gjennomført. Tidspunktet for når analysen 
gjennomføres må vurderes i tråd med formålet bak analysen, og også i sammenheng med handlingsrommet 
som skissert over. 
  
Dersom HDO eller styret har spørsmål knyttet til prosessen og handlingsrommet er jeg åpen for en samtale 
når det måtte passe dere best. 
  
Hilsen Ingrid 

  
 

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1372163441

