

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	13. mars 2025

SAK 08-2025

Beslutningssak – Virksomhetsrapport per februar.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport per februar til etterretning.

Gjøvik, 7. mars 2025

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at

- Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning

Oppsummering og vurdering

KAK prosjektet har i perioden ferdigstilt utviklings- og implementeringsfasen for delleveranse 1. Delleveranse 1 har nødvendig funksjonalitet for å starte utskiftingen av ICCS. Den 28. februar leverte Frequentis sin dokumentasjon på alle leveranser. HDO har 10 dager på gjennomgang av dokumentasjonen før eventuell godkjenning av milepælen.

Det samarbeides med AMK IKT prosjektet om integrasjonen mellom løsningene. AMK IKT har kalt inn til en møteserie hvor Locus deltar, for å legge en plan for integrasjonsarbeidet. Det må tas stilling til om KAK prosjektet skal vente på AMK IKT, eller om LifeX kan innføres uavhengig av AMK IKT.

Fremdrift av Medielogg-prosjektet ligger litt etter planen. Hovedgrunnen er at leverandøren hadde for stort antall feil på versjonen som det skulle gjennomføres akseptansetest på. Siden feilene i all hovedsak ikke er kritiske for HDOs behov, arbeider teamet sammen med leverandøren for å få på plass en ny release med nødvendige feilrettelser og for å iverksette akseptansetesten så raskt som mulig.

I henhold til oppdraget, bistår HDO Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med ekstern kvalitetssikring av anbefalingene fra forprosjektet for nytt nødnett. Arbeidet med å forberede anskaffelses-prosessen er igangsatt med ressurser fra HDO, Helsedirektoratet, Luftambulansetjenesten HF og frikjøpte brukere fra operativ tjeneste.

Vedlegg:

- Vedlegg 1 sak 08-2025 Virksomhetsrapport per februar
- Vedlegg 2 sak 08-2025 20250210 Utfall av større antall operatørplasser (Ekstern) – sluttrapport
- Vedlegg 3 sak 08-2025 20250226 Møte med Telenor