

Mandat

Type	Prosjektråd nytt nødnett i helsetjenesten
Dato	14.04.2026
Dokumenteier	HDO
Versjon	0.7

1 Bakgrunn

I tråd med oppdrag fra de regionale helseforetakene deltar og koordinerer HDO helsetjenesten i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM sitt arbeid med utvikling av ny løsning for nød- og beredskapskommunikasjon. Oppdraget til HDO går i tillegg ut på å eie, planlegge og koordinere de regionale helseforetakenes og kommunehelsetjenestens bidrag i prosessen. Representanter fra aktuelle brukergrupper og lederroller vil kunne frikjøpes til å bidra inn i HDOs prosjekt. I tillegg til HDO bidrar Helsedirektoratet (Hdir) som myndighet og regulator, representanter fra de regionale IKT selskapene samt Norsk Helsenett (NHN) inn i arbeidet.

Nasjonale kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er sentral prosjekteier (sentralprosjektet) for nytt nødnett med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) som ansvarlig departement.

Helsesektoren vil i arbeidet ha et selvstendig ansvar å sikre gjennomføring av nytt nødnett i egen etat. Viktige oppgaver blir blant annet å tilpasse kontrollromsløsningene til nytt nødnett, kjøpe inn og montere terminaler samt aktiviteter knyttet til opplæring og innføring i organisasjonen. Det forutsettes også at nødetatene bistår med ressurser og kompetanse inn i sentralprosjektet.

I den forbindelse skal helse etablere et rådgivende prosjektråd som skal arbeide med å sikre helsesektorens behov i utviklingen av nytt nødnett. Mandatet revideres ved behov.

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

2 Innretning

Kapittelet beskriver formål, oppgaver og rammer for prosjektråd i helse.

2.1 Formål

Formålet med prosjektrådet er å sikre at helse har en intern rådgivende instans i forprosjektfasen til sentralprosjektet. Rådet skal støtte helse i arbeidet med nytt nødnett.

Prosjektrådet skal:

- bidra med at råd og anbefalinger knyttet til helsetjenestens behov og prioriteringer blir ivaretatt i utviklingen av nytt nødnett,
- bidra i arbeidet med konsekvensutredning av eventuelle kutt,
- bistå i arbeidet med etablering av en styringsstruktur for gjennomføringsprosjektet i helse

Prosjektrådet skal bidra med sin kompetanse frem til endelig investeringsbeslutning er fattet i Stortinget. Prosjektrådet er rådgivende organ.

2.2 Forutsetninger og avgrensninger

Prosjektrådets mandat utgår fra styret i HDO HF.

Endringer av mandatet godkjennes av administrerende direktør i HDO HF og orienteres til styret i HDO HF.

3 Organisering og sammensetning

3.1 Organisering

HDO v/administrerende direktør er leder av prosjektrådet, som ellers består av ressurser oppnevnt av HDO, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, helseregionene og kommunene.

3.2 Deltakere

Prosjektrådet skal bestå av faste representanter fra spesialist- og kommunehelsetjenesten, Norsk Helsenett, Helsedirektoratet og HDO. Representanten fra HDO og NHN ivaretar tekniske behov og krav, mens Helsedirektoratet ivaretar myndighet og regulering.

Representantene fra kommunehelsetjenesten utpekes fra KS / kommunene. Representantene fra spesialisthelsetjenesten utpekes av de enkelte regionale helseforetak.

Det er en fordel om prosjektrådet bemannes av tverrfaglig kompetanse for å bidra til å belyse saker fra flere perspektiver og sikre gode beslutninger.

BESØKSADRESSE:
Hans Mustads gate 31
2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
Postboks 72
2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
911912759

Prosjektrådet består av:

Representasjon	Antall	Nivå	Rolle
Spesialisthelse-tjenesten	4 deltakere - 1 representant fra hvert RHF	Fagdirektør / IKT-direktør / program-/porteføljeansvarlig	Ivareta regionalt perspektiv Sikre forankring i helseforetakene
Fag/ klinisk representasjon	2 deltakere	Erfaring fra akuttmedisin / beredskap / klinisk drift	Sikre faglige behov Brukerperspektiv
Den kommunale helse- og omsorgstjenesten	2 deltakere, oppnevnes via KS	Kommunalsjef helse / digitaliseringsleder	Representere bredden i kommunesektoren Ivareta variasjon (store/små kommuner)
Helsedirektoratet	1 deltaker		Ivaretar myndighet og regulering
NHN	1 deltaker	Leder / fagdirektør	Ivaretar tekniske behov
HDO	1-3 deltakere, leder prosjektråd, sekretær, PL	Leder/PL	Helhet, brukerperspektiv

Deltakelse fra øvrige organisasjoner, inviteres ved behov.

BESØKSADRESSE:
 Hans Mustads gate 31
 2821 Gjøvik

POSTADRESSE:
 Postboks 72
 2801 Gjøvik

Tlf: 61 14 68 20
 E-post: postmottak@hdo.no
www.hdo.no

Org.nr.
 911912759

3.3 Gjennomføring

- Det gjennomføres møter etter plan forankret med prosjektrådet.
- HDO ivaretar rollen som sekretær og er ansvarlig for møteinnkallelse, forberedelse og utarbeidelse av referat.
- HDO utarbeider agenda i forkant av hvert møte. Det etterstrebes med å sende denne ut saksdokumenter/agenda minimum 1 uke før møtet slik at representanten har mulighet for å ha dialog i egen organisasjon.
- Det er mulighet for ad hoc møter ved hastesaker.
- Møter gjennomføres hovedsakelig via MS-Teams.
- Saker kan også avklares på telefon og ved mailutveksling der hvor det er hensiktsmessig.

3.4 Økonomi

HDO er økonomisk ansvarlig for gjennomføring av møtene og finansierer direkte møtekostnader.

Versjon	Dato	Beskrivelse av endring	Forfatter
0.1	13.04.2025	Laget første utkast	Fredrik Tønning
0.7			